Semaine	Date	Durée	Tâche
1	24.08	20	Introduction au projet
1	24.08	20	Création du Rapport
1	24.08	5	Création du Jdt
1	24.08	15	Mise en place du repo GIT
1	24.08	25	Création de la première US
2	31.08	20	Création US
2	31.08	25	Création US
2	31.08	25	Création US
2	31.08	20	Création US
2	3.09	30	Création US
2	3.09	35	Création maquette
2	3.09	30	Amélioration rapport
2	3.09	30	Amélioration : US : Consultation en mode h
2	4.09	40	Amélioration des dernires détails

Remarque
Et ajout de la base dans le rapport
US : Consultation en mode hors ligne
US : Importation de fichiers de données
US : Ajout manuel des valeurs
US : Affichage des series
US : Navigation dans le graphique
US : Affichaage interface graphique
ıors ligne