

Semaine	Date	Durée	Tâche	Remarque
1	24.08	20	Introduction au projet	
1	24.08	20	Création du Rapport	Et ajout de la base dans le rapport
1	24.08	5	Création du Jdt	
1	24.08	15	Mise en place du repo GIT	
1	24.08	25	Création de la première US	US : Consultation en mode hors ligne
2	31.08	20	Création US	US : Importation de fichiers de données
2	31.08	25	Création US	US : Ajout manuel des valeurs
2	31.08	25	Création US	US : Affichage des series
2	31.08	20	Création US	US : Navigation dans le graphique
2	3.09	30	Création US	US : Affichage interface graphique
2	3.09	35	Création maquette	
2	3.09	30	Amélioration rapport	
2	3.09	30	Amélioration : US : Consultation en mode hors ligne	
2	4.09	40	Amélioration des dernires détails	
3	7.09	20	Daily scrum	
3	7.09	20	Feedback prof	
3	7.09	15	Choix du framework GUI pour l'app	
3	7.09	15	Création du projet	
3	7.09	10	Débuts avec Avalonia	Avalonia est la librairie qui affiche une interface graphique
3	7.09	20	Intégration ScottPlot	
3	7.09	10	Ajoute limite de zoom	
3	7.09	25	Création Parser pour Weather	
3	7.09	15	Ajout classe Weather	
3	7.09	10	Créations données fictives	
3	9.09	10	Modification du GUI	
3	9.09	10	Ajout de la classe DataSeries au project	
4	14.09	90	Absent	Absent de 8h à 10h
4	14.09	10	Daily scrum	

4	14.09	40	Mise à jour du repo GIT	La dernière fois (le lundi 4), j'avais oublié de commit, donc j'ai pris un moment pour le faire
4	14.09	10	Correction de la mise en page du Journal de travail	
4	14.09	15	Changement US : Affichage interface graphique	
4	14.09	15	Changement US : Affichage interface graphique	